| 任務 | 描述     | 需時 (天) | 前置任務  | 開始日 | 結束日 |
|----|--------|--------|-------|-----|-----|
| 1  | 研擬計畫   | -      | 1     | 1   |     |
| 2  | 任務分配   | 4      | 1     | 2   | 5   |
| 3  | 取得硬體   | 17     | 1     | 2   | 18  |
| 4  | 程式開發   | 70     | 2     | 6   | 75  |
| 5  | 安裝硬體   | 10     | 3     | 19  | 28  |
| 6  | 程式測試   | 30     | 4     | 76  | 105 |
| 7  | 撰寫使用手冊 | 25     | 5     | 29  | 53  |
| 8  | 轉換檔案   | 20     | 5     | 29  | 48  |
| 9  | 系統測試   | 25     | 6     | 106 | 130 |
| 10 | 使用者訓練  | 20     | 7, 8  | 54  | 73  |
| 11 | 使用者測試  | 25     | 9, 10 | 131 | 155 |